



БОЙОРОК

« 19 » октябрь 2020й. № 1029-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 19 » октября 2020г.

Внести изменения в приоритетную региональную программу «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан», утвержденную распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2018 года № 911-р, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан



А.Г. Назаров

Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 сентября 2018 года
№ 911-р
(в редакции
распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 19 октября 2020 года
№ 1029-р)

ПРИОРИТЕТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие инициативного бюджетирования
в Республике Башкортостан»

1. Основные положения

Краткое наименование приоритетной региональной программы «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» (далее – программа)	Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан
Обоснование программы	стратегическая инициатива «Активация внутренней инвестиционной деятельности» Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан в период до 2030 года
Основание для инициирования программы	постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года № 550 «Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Правительства Республики Башкортостан и основных мероприятий по их реализации в 2017 году» (с последующими изменениями)
Перечень государственных программ Республики Башкортостан в сфере реализации программы	государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года № 315; государственная программа «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июля 2017 года № 350; государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года № 458; государственная программа «Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года № 401; государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями)

программы	<p>запущены механизмы инициативного бюджетирования на муниципальном уровне в Республике Башкортостан;</p> <p>обеспечена реализация более 1 тыс. проектов инициативного бюджетирования в год;</p> <p>обеспечена реализация проекта по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики»;</p> <p>обеспечена реализация доходогенерирующих проектов инициативного бюджетирования в области развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов;</p> <p>обеспечено вовлечение школьников, молодежи в проекты инициативного бюджетирования;</p> <p>обеспечено вовлечение граждан в проекты инициативного бюджетирования посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>обучены команды, управляющие проектами инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;</p> <p>составлен ежегодный отчет согласно приложению к приоритетной региональной программе «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан»</p>
-----------	---

3. Перечень проектов и мероприятий приоритетной программы

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Срок реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1	Проект по поддержке местных инициатив	проект	2018-2022 годы	реализованы объекты общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Башкортостан	Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Назаров А.Г.	министр финансов Республики Башкортостан Игтисамова Л.З./ президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.
2	Региональный проект «Реальные дела»	проект	2018-2022 годы	реализован Региональный проект «Реальные дела»	Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	заместитель председателя Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Хисматуллина Р.С./ министр финансов Республики Башкортостан Игтисамова Л.З.
3	Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан	проект	2018-2022 годы	реализованы проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр жилищно-коммунального	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр жилищно-коммунального

1	2	3	4	5	6	7
	«Банкирские дворики»			Башкортостан	хозяйства Республики Башкортостан Беляев Б.В.	хозяйства Республики Башкортостан Беляев Б.В.
4	Муниципальный проект инициативного бюджетирования «Наше село»	проект	2018-2022 годы	реализованы проекты инициативного бюджетирования на муниципальном уровне в Республике Башкортостан	Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Назаров А.Г.	президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.
5	Доходогенерирующие проекты, основанные на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив	пилотный проект	2018 год	реализованы пилотные доходогенерирующие проекты, основанные на гражданских инициативах	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманов И.И.	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманов И.И.
		проект	2019-2020 годы	реализованы доходогенерирующие проекты, основанные на гражданских инициативах	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманов И.И.	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманов И.И.

1	2	3	4	5	6	7
6	Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, молодежи	научно-исследовательская работа	2019 год	разработан механизм реализации проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, молодежи	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ягафаров Ф.М.	президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.
		пилотный проект	2020 год	реализован пилотный проект инициативного бюджетирования, основанный на инициативах школьников, молодежи	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ягафаров Ф.М.	министр образования и науки Республики Башкортостан Хажин А.В.
		проект	2021-2022 годы	реализован проект инициативного бюджетирования, основанный на инициативах школьников, молодежи	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ягафаров Ф.М.	министр образования и науки Республики Башкортостан Хажин А.В.
7	Реализация проектов инициативного бюджетирования посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	научно-исследовательская работа	2020 год	разработан механизм реализации проектов инициативного бюджетирования посредством сети «Интернет»	Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Назаров А.Г.	президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.

1	2	3	4	5	6	7
		пилотный проект	2021 год	реализован пилотный проект инициативного бюджетирования посредством сети «Интернет»	Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Назаров А.Г.	президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.
		проект	2022 год	реализован проект инициативного бюджетирования посредством сети «Интернет»	Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Назаров А.Г.	президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.
8	Научно-практическое и консультационное сопровождение проектов инициативного бюджетирования	научно-исследовательская работа	2018-2022 годы	обеспечено научно-практическое и консультационное сопровождение проектов инициативного бюджетирования	Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Назаров А.Г.	президент Академии наук Республики Башкортостан Гаязов А.С.

4. Этапы и контрольные точки реализации мероприятий программы

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок исполнения
1	2	3	4
1. Приоритетная региональная программа «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан»			
1.1	Утверждена программа	контрольная точка	сентябрь 2018 года
1.2	Подготовлен отчет по достижению показателей программы за 2018 год	контрольная точка	февраль 2019 года
1.3	Подготовлен отчет по достижению показателей программы за 2019 год	контрольная точка	февраль 2020 года
1.4	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2020 год	контрольная точка	март 2020 года
1.5	Подготовлен отчет по достижению показателей программы за 2020 год	контрольная точка	февраль 2021 года
1.6	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2021 год	контрольная точка	февраль 2021 года
1.7	Подготовлен отчет по достижению показателей программы за 2021 год	контрольная точка	февраль 2022 года
1.8	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2022 год	контрольная точка	февраль 2022 года
1.9	Подготовлен отчет по достижению показателей программы за 2022 год	контрольная точка	февраль 2023 года
1.10	Итоговый отчет утвержден	контрольная точка	февраль 2023 года
2. Проект по поддержке местных инициатив			
2.1	Разработан план-график реализации конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, подготовлены методические и информационные материалы	контрольная точка	октябрь 2018 года
2.2	Проведены обучающие мероприятия для представителей муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений Республики Башкортостан	контрольная точка	октябрь 2018 года
2.3	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2018 год	контрольная точка	декабрь 2018 года

1	2	3	4
2.4	Закончен прием конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	контрольная точка	март 2019 года
2.5	Принятые конкурсные заявки обработаны и подготовлен предварительный рейтинг	контрольная точка	март 2019 года
2.6	Проведено заседание конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	контрольная точка	апрель 2019 года
2.7	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2019 год	контрольная точка	декабрь 2019 года
2.8	Старт проекта в 2020 году	контрольная точка	октябрь 2019 года
2.9	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
2.10	Старт проекта в 2021 году	контрольная точка	октябрь 2020 года
2.11	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
2.12	Старт проекта в 2022 году	контрольная точка	октябрь 2021 года
2.13	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год	проект завершен	декабрь 2022 года
3. Региональный проект «Реальные дела»			
3.1	Подготовлен отчет о ходе выполнения мероприятий на территории избирательного округа за 2018 год	контрольная точка	январь 2019 года
3.2	Представлены сформированные перечни наказов по конкретным муниципальным образованиям	контрольная точка	апрель 2019 года
3.3	Сформирован и утвержден реестр наказов по муниципальным образованиям	контрольная точка	апрель 2019 года
3.4	Представлены сформированные перечни наказов избирателей по конкретным муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2020 год	контрольная точка	декабрь 2019 года
3.5	Сформирован и утвержден реестр наказов избирателей по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2020 год	контрольная точка	декабрь 2019 года

1	2	3	4
3.6	Подготовлена сводная информация о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан за 2019 год	контрольная точка	январь 2020 года
3.7	Представлены сформированные перечни наказов избирателей по конкретным муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2021 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
3.8	Сформирован и утвержден реестр наказов избирателей по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2021 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
3.9	Подготовлена сводная информация о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан за 2020 год	контрольная точка	январь 2021 года
3.10	Представлены сформированные перечни наказов избирателей по конкретным муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2022 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
3.11	Сформирован и утвержден реестр наказов избирателей по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2022 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
3.12	Подготовлена сводная информация о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан за 2021 год	контрольная точка	январь 2022 года
3.13	Представлены сформированные перечни наказов избирателей по конкретным муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2023 год	контрольная точка	декабрь 2022 года
3.14	Сформирован и утвержден реестр наказов избирателей по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан на 2023 год	контрольная точка	декабрь 2022 года
3.15	Подготовлена сводная информация о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей,	проект завершен	январь 2023 года

1	2	3	4
	по муниципальным районам, городским округам Республики Башкортостан за 2022 год		
4. Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики»			
4.1	Проведен мониторинг выполненных работ в рамках проекта «Башкирские дворики» в 2018 году, посещены его объекты	контрольная точка	октябрь 2018 года
4.2	Аналитический отчет по результатам реализации проекта «Башкирские дворики» в 2018 году на территории городских округов и корректировка проекта на 2019 год	контрольная точка	декабрь 2018 года
4.3	Проведены установочные совещания с администрациями городских округов Республики Башкортостан и возможными инициаторами проекта	контрольная точка	январь 2019 года
4.4	Проведены собрания жителей многоквартирных домов в городских округах	контрольная точка	февраль 2019 года
4.5	Проведены конкурсные комиссии в городских округах	контрольная точка	апрель 2019 года
4.6	Осуществлен мониторинг выполненных работ, посещены объекты	контрольная точка	октябрь 2019 года
4.7	Старт проекта в 2020 году	контрольная точка	январь 2020 года
4.8	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
4.9	Старт проекта в 2021 году	контрольная точка	январь 2021 года
4.10	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
4.11	Старт проекта в 2022 году	контрольная точка	январь 2022 года
4.12	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год	проект завершен	декабрь 2022 года
5. Муниципальный проект инициативного бюджетирования «Наше село»			
5.1	Разработан план-график реализации конкурсного отбора муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»	контрольная точка	ноябрь 2018 года
5.2	Проведены обучающие мероприятия для представителей муниципальных районов и сельских поселений Республики Башкортостан	контрольная точка	ноябрь 2018 года

1	2	3	4
5.3	Закончен прием конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»	контрольная точка	май 2019 года
5.4	Принятые конкурсные заявки обработаны и подготовлен предварительный рейтинг	контрольная точка	июнь 2019 года
5.5	Проведено заседание конкурсной комиссии по конкурсному отбору муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»	контрольная точка	июнь 2019 года
5.6	Старт проекта в 2020 году	контрольная точка	ноябрь 2019 года
5.7	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
5.8	Старт проекта в 2021 году	контрольная точка	ноябрь 2020 года
5.9	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
5.10	Старт проекта в 2022 году	контрольная точка	ноябрь 2021 года
5.11	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год	проект завершен	декабрь 2022 года
6. Доходогенерирующие проекты, основанные на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив			
6.1	Разработан план-график реализации конкурсного отбора доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив, подготовлены методические и информационные материалы на 2019 год	контрольная точка	ноябрь 2018 года
6.2	Проведены обучающие мероприятия для представителей муниципальных районов, сельских поселений и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Башкортостан	контрольная точка	ноябрь 2018 года
6.3	Закончен прием конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив	контрольная точка	май 2019 года

1	2	3	4
6.4	Принятые конкурсные заявки обработаны и подготовлен предварительный рейтинг	контрольная точка	июнь 2019 года
6.5	Проведено заседание конкурсной комиссии по конкурсному отбору доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив	контрольная точка	июнь 2019 года
6.6	Старт проекта в 2020 году	контрольная точка	ноябрь 2019 года
7. Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, молодежи			
7.1	Разработан механизм реализации проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, молодежи	контрольная точка	декабрь 2019 года
7.2	Старт проекта в 2020 году	контрольная точка	январь 2020 года
7.3	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
7.4	Старт проекта в 2021 году	контрольная точка	январь 2021 года
7.5	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
7.6	Старт проекта в 2022 году	контрольная точка	январь 2022 года
7.7	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год	проект завершен	декабрь 2022 года
8. Реализация проектов инициативного бюджетирования посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			
8.1	Разработан механизм реализации проектов инициативного бюджетирования посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	контрольная точка	декабрь 2020 года
8.2	Старт проекта в 2021 году	контрольная точка	январь 2021 года
8.3	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
8.4	Старт проекта в 2022 году	контрольная точка	январь 2022 года
8.5	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год	проект завершен	декабрь 2022 года

1	2	3	4
9. Научно-практическое обеспечение реализации приоритетной региональной программы «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан»			
9.1	Старт научно-практического и консультационного сопровождения проектов инициативного бюджетирования в 2018 году	контрольная точка	сентябрь 2018 года
9.2	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2018 год	контрольная точка	декабрь 2018 года
9.3	Старт научно-практического и консультационного сопровождения проектов инициативного бюджетирования в 2019 году	контрольная точка	январь 2019 года
9.4	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2019 год	контрольная точка	декабрь 2019 года
9.5	Старт научно-практического и консультационного сопровождения проектов инициативного бюджетирования в 2020 году	контрольная точка	январь 2020 года
9.6	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год	контрольная точка	декабрь 2020 года
9.7	Старт научно-практического и консультационного сопровождения проектов инициативного бюджетирования в 2021 году	контрольная точка	январь 2021 года
9.8	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год	контрольная точка	декабрь 2021 года
9.9	Старт научно-практического и консультационного сопровождения проектов инициативного бюджетирования в 2022 году	контрольная точка	январь 2022 года
9.10	Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год	завершение работ	декабрь 2022 года

5. План финансового обеспечения программы

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Год реализации																		Всего*					
		2018				2019				2020				2021				2022							
		федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства
1	Проект по поддержке местных инициатив		444,0	91,2	131,5		500,4	108,2	145,4		500,0	50,0	75,0		500,0	50,0	75,0		500,0	50,0	75,0		2444,4	349,4	501,9
2	Региональный проект «Реальные дела»		174,9	20,0	20,0		224,9	20,0	20,0		224,9	25,7	5,0		224,9	20,0	20,0		224,9	20,0	20,0		1074,5	105,7	85,0
3	Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворники»		356,5	53,5	17,8		1687,3	84,4	16,9		1868,4	93,41	18,68		1080,7	54,03	10,8		1080,7	54,03	10,8		6073,6	339,37	74,98
4	Муниципальный проект инициативного бюджетирования «Наше село»			8,0	2,7			8,2	2,2			8,2	2,2			8,2	2,2			8,2	2,2			40,8	11,5
5	Доходогенерирующие проекты, основанные на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив**		300,0		52,6		300,0		38,6		300,0		33,3										900,0		124,5
6	Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах																								

* Объемы финансового обеспечения соответствуют закону Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год.

** Объемы финансового обеспечения проекта будут утверждены/уточнены после определения алгоритма реализации проекта и включения его в мероприятия отраслевой государственной программы Республики Башкортостан.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Год реализации																Всего			
		2018				2019				2020				2021				2022			
		федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства	федеральный бюджет	бюджет РБ	местные бюджеты	внебюджетные средства
	школьников, молодежи**																				
7	Реализация проектов инициативного бюджетирования посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»**																				
8	Научно-практическое обеспечение реализации приоритетной региональной программы «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан»		5,0				5,0				5,0				5,0				5,0	25,0	

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности	Влияние на достижение показателей программы
1. Риски			
1.1	Нереализация/ реализация с нарушениями установленных параметров проектов инициативного бюджетирования как следствие низкого уровня компетентности участников проектов	обучение управленческих команд проектов инициативного бюджетирования	высокое
1.2	Низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию проектов инициативного бюджетирования	организация информационной кампании с привлечением республиканских средств массовой информации	высокое
1.3	Изменения в региональных и федеральных нормативных правовых актах, ведущих к изменению параметров проектов инициативного бюджетирования	регулярный мониторинг внешней среды и корректировка проектов инициативного бюджетирования в целях приведения в соответствие с вновь возникающими требованиями законодательства	высокое
2. Возможности			
2.1	Стимулирование инициативного поведения граждан в долгосрочной перспективе	организация общественных обсуждений проектов и собраний с участием граждан	среднее
2.2	Повышение уровня взаимного доверия между жителями Республики Башкортостан и всеми уровнями власти	поддержка инициатив граждан на муниципальном уровне; построение продуктивной коммуникации между участниками проектов инициативного бюджетирования	высокое
2.3	Повышение финансовой грамотности граждан и формирование навыков управления проектами у представителей органов местного самоуправления	организация тематических семинаров, тренингов и мастер-классов	среднее
2.4	Формирование благоприятного имиджа Республики Башкортостан	презентация результатов реализации проектов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан на международном и всероссийском уровнях	низкое

Орган исполнительной власти, ответственный за выполнение мероприятий приоритетной региональной программы «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан»:

[illegible]